



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор МБОУДО ДТДМ**  
**Л.В. Скрипинская**

## **План реализации проекта**

**Интерактивный кластер «Безопасность детей в мегаполисе» на 2020 год**

### **Команда проекта**

Байдицкая Любовь Ивановна, заместитель директора по организационно-методической работе МБОУДО ДТДМ, сот. 89674831540

Леонтьева Светлана Геннадьевна, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе (ВМР), МБУ детский сад № 20 «Снежок», сот. 8 9171220201

Егошина Людмила Васильевна, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе (ВМР), МБУ детский сад № 52 «Золотой улей», сот. 8 9372155563

Пищулова Елена Владимировна, старший воспитатель, МБУ детский сад № 90 «Золотое зернышко», сот.

Андреева Жанна Валентиновна - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе (ВМР), МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»

Климова Лариса Дмитриевна, заместитель директора по УВР, МБУ «Школа №5», сот. 89179609069

Костина Наталья Викторовна, старший воспитатель МБУ «Школа № 3», сот. 89171231317

Жукович Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы, МБУ «Школа №13», сот. 89178281925

<b>№ п/п</b>	<b>Деятельность</b>	<b>Сроки</b>	<b>Категория участников</b>	<b>Количество участн</b>	<b>Ответственный (ФИО, должность), конт.тел.</b>	<b>Результат-эффект/ результат продукт</b>
--------------	---------------------	--------------	-----------------------------	--------------------------	--	--

Организационно-нормативная деятельность						
1.	Разработка нормативно-правовой базы для осуществления деятельности по проекту	01.02. 2020	Координационный совет	8	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	Формирование приказов, план – графиков.
2.	Разработать Положение о координационном совете проекта «Безопасность детей в мегаполисе»	15.01.2020	Координационный совет	8	Байдицкая Л.И.- зам.директора по ОМР ,тел.22-22-09	Положение о координационном совете
3.	Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках проектной деятельности.	1 февраля	Образовательные учреждения - участники проекта	8	Координационный совет	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с МБОУДО ДТДМ, Школы №№ 3; 5;13; детские сады № 20; 52; 90.
4.	Заключение договоров о совместной деятельности и программ сотрудничества с социальными партнерами	1 марта	Организации города	8	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128)	Заключение договоров с ПВГУС, Объединение детских библиотек,

					Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	МАОУ ДПО ЦИТ
7.	Создание творческих групп по проекту	1 марта	Методисты, педагоги, воспитатели	40	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	Создание творческих групп
Методическая деятельность						
1.	Тренинг «Безопасная территория детства»	февраль	Педагоги, воспитатели, классные руководители, методисты	30	Пищулова Е.В. (ДС 90) Костина Н.В.(СШ 3)	Тренинг
2.	Коучинг-сессия «Универсальный код безопасности»	март	Педагоги, воспитатели, классные руководители, методисты	30	Климова Л.Д. (СШ 5) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	Методическая разработка
3.	Кружки качества «Формула безопасности»	апрель	Педагоги, воспитатели,	30	Андреева Ж.В.(ДС 128) Егошина Л.В. (ДС 52)	Методическая разработка

			классные руководител и, методисты			
4.	Форсайт-сессия «Безопасность и здоровье»	ноябрь	Педагоги, воспитатели, классные руководител и, методисты	30	Жукович И.А. (СШ 13) Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ)	Презентация
Образовательная деятельность						
1.	Проведение Интерактивных кластеров по направлениям проекта - Безопасность на воде - Безопасность в быту - Безопасность игровой деятельности - Безопасный интернет - Безопасность на природе - Пожарная безопасность - Безопасность на улице - Итоговый кластер «Безопасность в мегаполисе»	март апрель май  июнь июнь сентябрь октябрь ноябрь	Дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста	250 детей	Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128)  Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20) Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ)	Проведение интерактивных кластеров по направлениям проекта (8)
2.	Разработка комплекта дидактических материалов: компьютерные презентации, раздаточный материал по проекту	Март –октябрь 2020 года	Педагоги, методисты, воспитатели	15	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128)	Дидактический комплект по проекту

					Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	
3.	Создать электронный сборник методических рекомендаций «Формирование ментального опыта у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста по безопасному поведению в различных жизненных ситуациях»	ноябрь	Педагоги, методисты, воспитатели	40	Пищулова Е.В. (ДС 90) Костина Н.В.(СШ 3) Андреева Ж.В.(ДС128) Егошина Л.В. (ДС 52)	электронный сборник методических рекомендаций
4.	Выпуск информационных буклетов для детей и родителей по направлениям проекта	Март, – июнь, сентябрь	Педагоги, методисты, воспитатели	40	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	Информационные буклеты для детей и родителей
5.	Создать электронный интерактивный кластер «Безопасность детей в	ноябрь	Педагоги, методисты, воспитатели		Климова Л.Д. (СШ 5) Леонтьева С.Г. (ДС 20) Жукович И.А. (СШ 13)	электронный интерактивный кластер

	мегаполисе»				Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ)	«Безопасность детей мегаполисе»	В
Диссеминация инновационного опыта							
1.	Создание и распространение методических рекомендаций «Формирование ментального опыта у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста по безопасному поведению в различных жизненных ситуациях»	ноябрь 2020	Педагоги, методисты, воспитатели	20	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	Распространение опыта работы	
2.	Создание и распространение электронного интерактивного кластера «Безопасность детей в мегаполисе»	Октябрь 2019	Педагоги, методисты, воспитатели	20	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	Распространение опыта работы	
3.	Презентация опыта работы по проекту на городском педагогическом марафоне 2020 года	Ноябрь 2020	Педагоги, методисты, воспитатели	8	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пищулова Е.В. (ДС 90)	Обмен работы	опытом

					Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	
4.	Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2020.	Октябрь 2020	Педагоги, методисты, воспитатели	8	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пишулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	Обмен опытом работы
Информационная деятельность						
1.	Размещение информации о ходе реализации и результатах проекта на официальных сайтах ОУ – участников проекта	В течение года	Координацио нный совет	8	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пишулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3)	Новостная лента, статьи, пресс- релизы, пост- релизы

					Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	
2.	Заполнение результатов деятельности по реализации проекта в информационной системе «Аналитика»	01.02.2020 20.05.2020 01.12.2020	Координационный совет	8	Байдицкая Л.И.- зам.директора по ОМР МБОУДО ДТДМ ,тел.22-22-09	Отчеты в системе «Аналитика»
3.	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте «Толвики»	ежемесячно	Координационный совет	12	Байдицкая Л.И.- зам.директора по ОМР,тел.22-22-09	Новостная лента, статьи
Мониторинг результативности деятельности						
1.	Анкетирование по итогам проведения интерактивных кластеров по направлениям проекта	В соответствии с графиком проведения кластеров	Дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста	10 % от общего охвата	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пишулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52) Леонтьева С.Г. (ДС 20)	Анкеты
2.	Мониторинг результатов деятельности по проекту	Ноябрь 2020	Педагоги, методисты, воспитатели	8	Байдицкая Л.И. (МБОУДО ДТДМ) Жукович И.А. (СШ 13) Пишулова Е.В. (ДС 90) Андреева Ж.В.(ДС 128) Климова Л.Д. (СШ 5) Костина Н.В.(СШ 3) Егошина Л.В. (ДС 52)	Итоги результатов мониторинга

					Леонтьева С.Г. (ДС 20)	
--	--	--	--	--	------------------------	--